

III/3775 Strhaře spojovací
Harmonogram prací




rok		2022														
měsíc		8														
den		út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá				
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
DIO - III/3775 Strhaře spojovací, délka opravovaného úseku 1516m		BUS a mimo vozidla s povolením stavby		pouze vozidla stavby a BUS, příp. zásobování		plná uzávěra, zákaz i BUS		BUS a mimo vozidla s povolením stavby								
	postavení DZ - DIO	7:00														
	vytyčení staveniště															
	frézování	8:00														
	dobourání po fréze															
	výšková úprava mříží Sks															
	očistění vozovky zametením v plné šířce - celoplošně															
	spojovací postřik pod vyrovnávací vrstvu ACL 16+ a lokálně ACO 11+															
	pokládka AHV - vyrovnávka z ACL 16+ a lokálně ACO 11+															
	spojovací postřik pod obrusnou vrstvu ACO 11+															
	pokládka AHV - ACO 11+															
	krajnice (zajišťuje SÚS JmK)															
	montáž svodidel															
	prořezání a provedení asfaltové záhlivky - pracovní nápoje															
	provedení VDZ v barvě															
	technologická přestávka (rezerva - počasí)															
	zrušení DZ - DIO															

Poznámky:

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (1)

25-07-2022

Ing. Miloš Bažant



SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Želovinovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581

25-07-2022 Ing. Miloš Bažan

PLATNOST DOKUMENTACE


LEGENDA

- TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- SVISLÉ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- UZÁVĚRŮ ÚSEK (150m)


INSTALACE PŘEDCHODNÍHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ DLE PŘÍLOHY TP 65 A TP 65.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Jakub Humpík	ČÍSLO DOKUMENTU:	2317/2022
VYPRACOVATEL:	Teréza Buchtelková	DATUM:	7/2022
KONTROLOVAL:	Jakub Humpík	FORMÁT:	A4
NÁZEV STAVBY:	III/3775 STRHAŘE SPOJOVACÍ STRHAŘE, Bmo - Venkov	VERZE:	1
OBJEKT:	Přechodné dopravní značení	ČÍSLO PRŮLOHY:	SPOLUPRÁK


6238 CS spol. s r.o.
http://www.spol.cz



SITUACE DIO - ETAPA 2 DETAIL a



SITUACE DIO - ETAPA 2 ETAPA b



SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ - OBJÍZDNÁ TRASA

PLATNOST DOKUMENTACE

**Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje,
žetonovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO**

ICO: 709 32 581

Ing. Miloš Bažant

2.5 - 07 - 2022

**INSTITUCE PŘESKOUŠOVÁNÍ DOPRAVNÍHO
ZNÁMENÍ BUREAU PROJEKTU A.D.E.**

PROJEKT, TP 65 A, TP 65.

LEGENDA

**TRVALÉ OBRÁZKÉ
DOPRAVNÍ ZNAMENÍ**

**NAVŘZENÉ TRVALÉ
DOPRAVNÍ ZNAMENÍ**

UZAVŘENÝ ÚSEK (150m)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Jakub Humpík
VYPRACOVNĚL:	Tereza Buchtelková
KONTROLOVAL:	Jakub Humpík
NÁZEV STAVBY:	III/3775 STRHAŘE SPOJOVACÍ STRHAŘE, Brno - Venkov
OSPH:	Přechodné dopravní značení
ČÍSLO DOKUMENTU:	237/2022
DATA:	7/2022
FORMÁT:	3x A4
VERZE:	-
ČÍSLO PRÁČNÍ:	SPOJKA
ČÍSLO:	2



OSPH CS spol. s r.o.
Slovenská 100
http://www.osph.cz

